# Samlet sluttdokumentasjon

## H0101 · Demoparken 101

### Lagret dokumentasjon

**Prosjekt**
DEMO – Boligpilot med 40 leiligheter

**Status ved uttrekk**
Overtatt med restpunkter

**Laget**
23.10.2026, 19:41:28

**Bedrift**
Expo Proffsenter

**Omfang**
3 arbeidsområder, med relevant fellesdokumentasjon

**Originalfiler**
0 filer i tilhørende ZIP

### Les dette før overlevering

**Dokumentgrunnlag**
Uttrekk av lagret dokumentasjon. Kontroller faktisk montert leveranse. Ekstern FDV følger som lenker, ikke vedlagte filer. Eventuelt koblet ordinært prosjekt følger bare som dokumentreferanse.

**Uferdig arbeid**
1 mindre restpunkter følger uttrekket. Se restpunktlisten.

**Innhold i PDF og ZIP**
PDF-en gjengir kontroller, bekreftelser, dokumentoversikt og FDV. Originale PDF-er og bilder følger i ZIP. Lagrede kontrollutgaver og historikk følger også som datafil.

### Innholdsoversikt

**Fellesdokumentasjon**
DEMO – Boligpilot med 40 leiligheter · 0 kontroller · 0 filer

**Fellesdokumentasjon**
Pilotbygg A · 0 kontroller · 0 filer

**Bolig**
H0101 · Demoparken 101 · 1 kontroller · 0 filer

### Avslutning og bekreftelse

**Uttrekkets grunnlag**
bd1504520cee39433b7d2b5bde0c38bc

# Restpunkter ved overlevering

## H0101 · Demoparken 101

### Lagret dokumentasjon

| Antall | Status |
|---|---|
| 1 | Overtatt med restpunkter |

### 1. Rosett kontrollert

| Arbeidsområde | Kilde |
|---|---|
| H0101 · Demoparken 101 | DEMO – Sluttkontroll |

**Beskrivelse / oppfølging**
DEMO – rosett justeres etter overtakelsen

# Fellesdokumentasjon

## DEMO – Boligpilot med 40 leiligheter

### Lagret dokumentasjon

| | |
|---|---|
| **Status**<br>Ikke startet | **Ansvarlig**<br>Ikke valgt |
| **Dokumentutgave**<br>0 | **Godkjent**<br>Ikke godkjent |

**Registrert overtagelse**
Ikke registrert

### Gjennomgåtte kontrollpunkter

### Filer som følger ZIP

**Filer**
Ingen registrerte filer.

### Avslutning og bekreftelse

**Kilde**
Lagret dokumentasjon på uttrekkstidspunktet. Full historikk og tidligere kontrollutgaver følger i datafilen i ZIP.

# Fellesdokumentasjon

## Pilotbygg A

### Lagret dokumentasjon

| | |
|---|---|
| **Status**<br>Ikke startet | **Ansvarlig**<br>Ikke valgt |
| **Dokumentutgave**<br>0 | **Godkjent**<br>Ikke godkjent |
| **Registrert overtagelse**<br>Ikke registrert | |

### Gjennomgåtte kontrollpunkter

### Filer som følger ZIP

**Filer**
Ingen registrerte filer.

### Avslutning og bekreftelse

**Kilde**
Lagret dokumentasjon på uttrekkstidspunktet. Full historikk og tidligere kontrollutgaver følger i datafilen i ZIP.

# Kontroll og dokumentoversikt

## H0101 · Demoparken 101

### Lagret dokumentasjon

| | |
|---|---|
| **Status**<br>Overtatt med restpunkter | **Ansvarlig**<br>Ikke valgt |
| **Dokumentutgave**<br>2 | **Godkjent**<br>Ikke godkjent |

**Registrert overtagelse**
DEMO – Fiktiv pilotprotokoll, ikke en virkelig overtakelse · 23.10.2026, 16:44:32

### Gjennomgåtte kontrollpunkter

### Filer som følger ZIP

**Filer**
Ingen registrerte filer.

### Påkrevde forhold som gjenstår

| | |
|---|---|
| **Mangel 1**<br>Avklar hvilke arbeider og dokumenter som skal kontrolleres. | **Mangel 2**<br>Velg en aktiv ansvarlig i firmaet. |

### Avslutning og bekreftelse

**Kilde**
Lagret dokumentasjon på uttrekkstidspunktet. Full historikk og tidligere kontrollutgaver følger i datafilen i ZIP.

# Prosjektleders vurdering av overtakelse

## H0101 · Demoparken 101

### Lagret dokumentasjon

| | |
|---|---|
| **Faktisk overtakelsesdato**<br>2026-10-23 | **Protokollreferanse**<br>DEMO – Fiktiv pilotprotokoll, ikke en virkelig overtakelse |
| **Vurdert av**<br>demo@expo-proffdok.no | **Registrert av**<br>demo@expo-proffdok.no |
| **Intern sluttkontroll**<br>Ikke startet | **Videre oppfølging**<br>Vurderingen ferdigmelder ingen kontroller, aktiviteter, avvik eller meldinger. Aktuell status og tidligere vurderinger følger datafilen i ZIP. |

### 1. DEMO – Etterjuster rosett

| | |
|---|---|
| **Arbeidsområde**<br>H0101 | **Type**<br>Aktivitet |
| **Vurdering**<br>Følges opp | **Begrunnelse**<br>DEMO – Prosjektleder har vurdert det fiktive forholdet. Videre oppfølging beholdes åpen. |
| **Oppfølgingsansvarlig**<br>demo@expo-proffdok.no | **Særskilt kritisk vurdering**<br>Ikke markert kritisk |

### 2. DEMO Elektro

| | |
|---|---|
| **Arbeidsområde**<br>H0101 | **Type**<br>Aktivitet |
| **Vurdering**<br>Følges opp | **Begrunnelse**<br>DEMO – Prosjektleder har vurdert det fiktive forholdet. Videre oppfølging beholdes åpen. |
| **Oppfølgingsansvarlig**<br>demo@expo-proffdok.no | **Særskilt kritisk vurdering**<br>Ikke markert kritisk |

### 3. DEMO Riving

| | |
|---|---|
| **Arbeidsområde**<br>H0101 | **Type**<br>Aktivitet |
| **Vurdering**<br>Følges opp | **Begrunnelse**<br>DEMO – Prosjektleder har vurdert det fiktive forholdet. Videre oppfølging beholdes åpen. |
| **Oppfølgingsansvarlig**<br>demo@expo-proffdok.no | **Særskilt kritisk vurdering**<br>Ikke markert kritisk |

### 4. DEMO Rørlegger

| | |
|---|---|
| **Arbeidsområde**<br>H0101 | **Type**<br>Aktivitet |
| **Vurdering**<br>Følges opp | **Begrunnelse**<br>DEMO – Prosjektleder har vurdert det fiktive forholdet. Videre oppfølging beholdes åpen. |
| **Oppfølgingsansvarlig**<br>demo@expo-proffdok.no | **Særskilt kritisk vurdering**<br>Ikke markert kritisk |

## 5. DEMO Tildekking

| | |
|---|---|
| **Arbeidsområde**<br>H0101 | **Type**<br>Aktivitet |
| **Vurdering**<br>Følges opp | **Begrunnelse**<br>DEMO – Prosjektleder har vurdert det fiktive forholdet. Videre oppfølging beholdes åpen. |
| **Oppfølgingsansvarlig**<br>demo@expo-proffdok.no | **Særskilt kritisk vurdering**<br>Ikke markert kritisk |

## 6. Intern sluttkontroll er ikke godkjent på gjeldende grunnlag.

| | |
|---|---|
| **Arbeidsområde**<br>H0101 · Demoparken 101 | **Type**<br>Intern godkjenning |
| **Vurdering**<br>Følges opp | **Begrunnelse**<br>DEMO – Prosjektleder har vurdert det fiktive forholdet. Videre oppfølging beholdes åpen. |
| **Oppfølgingsansvarlig**<br>demo@expo-proffdok.no | **Særskilt kritisk vurdering**<br>Ikke markert kritisk |

## 7. Avklar hvilke arbeider og dokumenter som skal kontrolleres.

| | |
|---|---|
| **Arbeidsområde**<br>H0101 · Demoparken 101 | **Type**<br>Kontroll / avvik |
| **Vurdering**<br>Følges opp | **Begrunnelse**<br>DEMO – Prosjektleder har vurdert det fiktive forholdet. Videre oppfølging beholdes åpen. |
| **Oppfølgingsansvarlig**<br>demo@expo-proffdok.no | **Særskilt kritisk vurdering**<br>Ikke markert kritisk |

## 8. Velg en aktiv ansvarlig i firmaet.

| | |
|---|---|
| **Arbeidsområde**<br>H0101 · Demoparken 101 | **Type**<br>Kontroll / avvik |
| **Vurdering**<br>Følges opp | **Begrunnelse**<br>DEMO – Prosjektleder har vurdert det fiktive forholdet. Videre oppfølging beholdes åpen. |
| **Oppfølgingsansvarlig**<br>demo@expo-proffdok.no | **Særskilt kritisk vurdering**<br>Ikke markert kritisk |

## 9. Rosett kontrollert

| | |
|---|---|
| **Arbeidsområde**<br>H0101 · Demoparken 101 | **Type**<br>Restpunkt |
| **Vurdering**<br>Følges opp | **Begrunnelse**<br>DEMO – Prosjektleder har vurdert det fiktive forholdet. Videre oppfølging beholdes åpen. |
| **Oppfølgingsansvarlig**<br>demo@expo-proffdok.no | **Særskilt kritisk vurdering**<br>Ikke markert kritisk |

# Fullført kontroll

## DEMO – Sluttkontroll

### Lagret dokumentasjon

| | |
|---|---|
| **Arbeidsområde**<br>H0101 · Demoparken 101 | **Rom**<br>Hele arbeidsområdet |
| **Krav**<br>Valgfri | **Kilde**<br>Prosjekttilpasset sjekkliste |
| **Kontrollutgave**<br>1 | **Fullført av**<br>demo@expo-proffdok.no |
| **Fullført tidspunkt**<br>23.10.2026, 16:44:32 | **Veiledning**<br>Kun fiktiv pilot |

### 1. Rosett kontrollert

| | |
|---|---|
| **Resultat**<br>Avvik | **Alvorlighetsgrad**<br>Mindre restpunkt |
| **Kommentar / retting**<br>DEMO – rosett justeres etter overtakelsen | **Vedlegg**<br>Ingen |

# FDV-oversikt

## H0101 · Demoparken 101

### Kontrollgrunnlag fra lagrede varevalg

Oversikten viser siste lagrede varevalg. Kontroller at varene er montert som angitt før den brukes ved overlevering. Dokumentene bak eksterne lenker er ikke vedlagt denne PDF-en.

Laget 23.10.2026, 19:41:28 · Dokumentrevisjon 2

Grunnlagskontroll: bd1504520cee39433b7d2b5bde0c38bc

**2 varelinjer · 2 mangler FDV-lenke**

### Pilotbygg A · H0101

#### DEMO Servant

Bad · Varenr. DEMO-PILOT-001 · 1 stk · Varevalg v1

**FDV-lenke mangler - må avklares før overlevering.**

#### DEMO Servantbatteri

Bad · Varenr. DEMO-PILOT-002 · 1 stk · Varevalg v1

**FDV-lenke mangler - må avklares før overlevering.**